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Program
 Medlemsläget
 Bidragsansökan
 Projekteringen 
 Orust kommuns beslut om stamnät
 Ekonomi, inför grävstart, under … samt efter driftssättningen
 Markupplåtelseavtal (berör främst markägare)
 Anslutningsavtalet per fastighet
 Tidplan

 Kaffe/te och kaka

 Frågor samt utlämning av avtal...
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Medlemsläget – möjliga fastigheter

 Totalt i ”100% projekteringen” ca 455 hushåll (flerfamiljshus ingår)
 Tillkommit ca 15 hushåll Granbua, Henåns infart, Paradiset, Bräcka,
Vräland och Torp (från Långelanda)
 Totalt möjliga hushåll inom vårt område ca 470st varav fritidshus ca 60st

 Totalt möjliga året runt hushåll ca 410st (ref bidragsansökan)
 Medlemmar idag 242st fördelat på 257 fastigheter. Vår bedömning
är att 100st tillkommer MEN exkl fritidshus ca 320 året runt hushåll
anslutna när projektet avslutas dvs 320/410= 78% (ref bidragsansökan)

 Planerade tomter där fiberanslutning önskas > 5st
 Företag inom vårt område ca 25 enskilda, gårdar etc och 25 AB'n
 Hushåll i Henåns tätort, utfarten söderut, väster och öster om 160'an 
(Högeliden, Utsikts-, Furu-, Granvägen …) ca 30st

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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Bidragsansökan

Ansökan till Länsstyrelsen om bidrag (40%) för utbyggnaden inskickad...
1:a 2013-01-22: men samtliga inskickade makulerade pga regeländringar
2:a 2015-05-13: ny version men oklart regelverk...
2015-09-30, 2015-10-02 o 2015-11-07 uppdateringar inkl korrigeringar

Ref LST's hemsida: Handläggningen påbörjad men pga Jordbruksverkets
datasystem inte klart kan beslut inte fattas i år (besked tidigare: november).
Första beslutstillfälle, sista veckan i februari 2016 men reservation för ...
Utbetalning av stöd tidigast i maj - juni 2016.

MittOrust Fiber
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Bidragsansökan

LST påpekar att poäng gäller istället för kölista som tidigare…

- Mer än 200 året runt hushåll i området ger max poäng. Ok för MittOrust

- Bedömt antal året runt hushåll anslutna när projektet avslutas.
  Nivåer 50-74% resp 75-84% resp 85%- MittOrust 78% men >85% +90p

- Kompetenser för genomförande (proj.ledn/ekonomi/upphandl/teknik)
  samt finansiering max 5 x 15p=75p. Ok för MittOrust

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening



2015-11-06 7

Projekteringen

Föreningen har via företaget RALA (projektör och leverantör
av fibermaterial) genomfört en förstudie (kostn 8.600kr + moms).

Om 100% anslutningsgrad ca…

- 455 (+15 har tillkommit underhand) = 470 hushåll
- meter schakt/plöjning utanför tätort ca 70km (samt ca 10km på tomter)
- kopplingsskåp ca 70st och nodhus 2st 
- meter slang 16/12 ca 130km och slang 25/20 ca 21km
- tryckningar/styrd borrning ca 30 + 10st

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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Projekteringen

Pågående arbete
- genomgång avseende fornlämningar samt samråd med LST
- genomgång avseende miljö (biotoper, skyddsvärda träd mm) och
  vatten (strandskydd, våtmarker mm) samt samråd med LST
- kontroll av befintliga ledningar såsom el, tele, vatten (ledningskollen)
- begäran hos Trafikverket om passager under större vägar
- genomgång med markägare/vägföreningar om lämpliga sträckningar

Därefter kommer RALA att genomföra en grovprojektering 
(kostn. 15.500kr + moms) med korrekt genomarbetad sträckning
utifrån de fastigheter som tecknat anslutningsavtal. Denna blir vårt
underlag för upphandling av gräventreprenad mm.

MittOrust Fiber
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Projekteringen
MittOrust Fiber
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Projekteringen
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Orust kommuns beslut om stamnät

Vid kommunfullmäktige 2015-08-13 beslutades att göra ett aktivt
vägval enligt alternativ 2 avseende den fortsatta utbyggnaden av
bredband i Orust kommun enligt förslaget:
”Stamnät som ägs av kommunen och fiberföreningarna tillsammans”

Det kommunala anslaget är på ca 16 milj kr. Till detta erhålls
även bidrag från Västra Götalandsregionen och totalt blir satsningen
på ca 27 milj kr för hela Orust kommun. Mycket positivt då 
kommunens stamnät (3 x 16/12 slang) kommer att samförläggas
med fiberföreningarnas.
För vår del kan det bli gemensam sträckning upp till 50-60%.
Samråd mellan kommunen och de 17 fiberföreningarna pågår.

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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Ekonomi

Inför grävstart och under byggnationen:
På årstämman 2015-02-28 beslutade vi gå vidare med arbetet att bygga
fibernät i vårt område med ett tak på 19.000 kronor per anslutning.
Med dagens anslutningsgrad samt bedömningen om fler inför grävstarten
samt möjligheterna med samförläggning ihop med det kommunala
stamnätet räknar vi fortfarande med att gå under ”takkostnaden”.

I denna kostnad (kapitalinsatsen) ingår förläggning och material fram till
tomtgräns samt material på tomten (fiber) och i huset (mediaomvandlare)
MEN inte förläggning på egen tomt, håltagning i hus samt el till media-
omvandlaren (se Anslutningsavtal).

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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Ekonomi
 
Driftssättning och därefter:
Föreningen upphandlar en Kommunikationsoperatör (sk KO) som
driftsätter ”tänder” fibernätet. Därefter upprättas avtal med en 
Tjänsteleverantör (Com Hem, Telia, Bredbandsbolaget eller …) som
tillhandahåller fördelningsbox sk router för telefoni, TV samt bredband
MEN ej kablage inom huset/lägenheten.

Löpande kostnader, faktureras normalt kvartalsvis inkl moms:
- Tjänster (telefoni-TV-bredband) hittills ”gruppavtal” 
men framåt mer sannolikt ”öppet nät” ca 400kr/mån
- Nätavgift för drift, underhåll och administration ca 100kr/mån
- Medlemsavgift (ej momspliktig). Kan ev utgå!? max 500kr/år

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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ref LRF konsult
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följebrev
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Tidplan

- Anslutnings- och markupplåtelseavtal nov - dec
- Grovprojektering - dec
- Upphandling gräventr. - jan
- Årsstämma 2016 feb - mars
- Förhoppn.vis positivt beslut LST om bidrag - feb
- Plöja/gräva slang, blåsa fiber samt ansluta vår-sommar-höst 2016
- mm mm mm

 Kaffe/te och kaka nu

 Frågor samt utlämning av avtal… efter kaffet...

MittOrust Fiber
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